

Số: /SNN-TL

Đồng Tháp, ngày tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

V/v tiếp và làm việc với đoàn công tác của Tổng cục Phòng chống thiên tai đến làm việc tại tỉnh Đồng Tháp

Thực hiện Công văn số 388/VPUBND-ĐTXD ngày 02/6/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tiếp và làm việc với đoàn công tác của Tổng cục Phòng chống thiên tai. Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả tiếp và làm việc với đoàn như sau:

I. Thành phần đoàn

1. Tổng cục Phòng chống thiên tai

- Ông: Trần Quang Hoài Chức vụ: Tổng cục Trưởng
- Ông: Tăng Quốc Chính Chức vụ: Vụ trưởng V. KSATTT
- Ông: Nguyễn Hiệp Chức vụ: Phó Cục Trưởng Cục Ứng phó
- Ông: Trần Bá Hoằng Chức vụ: Viện trưởng Viện KHTLMN

2. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đồng Tháp

- Ông: Nguyễn Phước Thiện Chức vụ: Giám đốc Sở
- Ông: Huỳnh Minh Đường Chức vụ: Chi cục Trưởng CCTL

3. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình NN và PTNT

- Ông: Nguyễn Văn Nhiều Chức vụ: Giám đốc Ban
- Ông: Huỳnh Văn Hiếu Chức vụ: Trưởng phòng KHĐT

II. Nội dung làm việc:

- Kiểm tra tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn công trình xử lý khẩn cấp công trình Kè Bình Thành đến Vàm Phong Mỹ và Kè Hồ Cú xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh theo Công văn số 9849/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch Đầu tư về bổ sung vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019

- Đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình NN và PTNT báo cáo về tiến độ triển khai 02 dự án trên như sau:

+ Kè Bình Thành đến Vàm Phong Mỹ: Trung ương hỗ trợ 40.000 triệu đồng, UBND tỉnh đã phê duyệt Chủ trương đầu tư tại Quyết định số 626/QĐ-UBND.HC ngày 08/5/2020 với chiều dài dự án là 2,4km, giải pháp kết cấu kè mái nghiêng bê tông cốt thép (*thực hiện từ cao trình +0,5m trở lên bờ*), với tổng mức đầu tư là 135.000 triệu đồng, trong đó phân kỳ đầu tư làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 thực hiện trong năm 2020-2021 với chiều dài 1km; giai đoạn 2 thực hiện đoạn kè còn lại (1,4km) sau khi cân đối được nguồn vốn. Hiện tư vấn đã hoàn thiện hồ sơ

lập báo cáo nghiên cứu khả thi để trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự án và hoàn thiện các thủ tục tiếp theo. Dự kiến giai đoạn 1 của dự án kè bờ sẽ được khởi công vào tháng 12/2020.

+ Kè Hồ Cự xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh: Trung ương hỗ trợ thêm 35.000 triệu đồng, UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư tại Quyết định số 625/QĐ-UBND.HC ngày 08/5/2020 cho phép bổ sung 875m tường đê bê tông cốt thép vào dự án ban đầu để hoàn chỉnh cả phần dưới nước và phần trên bờ. Hiện tư vấn đã hoàn thiện hồ sơ lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, để trình cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự án và hoàn thiện các thủ tục tiếp theo. Dự kiến hạng mục bổ sung này sẽ được khởi công vào tháng 12/2020.

Kết luận buổi làm việc: Ông Trần Quang Hoài - Tổng cục Trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình NN và PTNT đề nghị đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ và giải ngân nguồn vốn được Trung ương hỗ trợ theo đúng quy định.

Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo UBND Tỉnh biết./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Ban Giám đốc Sở;
- Chi cục Thủy lợi;
- Lưu: VT, KHTC.nttai.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Võ Thành Ngoan